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 Hankkeen  tausta  ja  lähtökohdat 

 Haminan  kaupungissa  sijaitseva  Kirkkojärvi  on  vanha  merenlahti.  Alue  on 
 maankohoamisaluetta  ja  Kirkkojärvi  on  usean  kluuvijärven  loppumaatuma.  Kirkkojärven 
 Natura-alueen  eteläosa  on  padottu  ja  sen  vedenpinta  on  korkeammalla  kuin  vedenpinta 
 pohjoisosassa.  Alueella  on  arvokas  linnusto  ja  sen  ansiosta  Kirkkojärvi  liitettiin 
 lintuvesien  suojeluohjelmaan  ja  myöhemmin  myös  Natura  2000  -ohjelmaan.  Linnuston 
 lisäksi  Kirkkojärven  kasvillisuus  on  melko  monipuolista  mm.  laidunnuksen  vuoksi  ja  myös 
 mm.  perhoslajistossa  on  harvinaisia  lajeja.  Kirkkojärven  Natura-alueen  pinta-ala  on  249 
 ha.  Kirkkojärven  suojelu  on  toteutettu  perustamalla  alueelle  lintuvesien  suojeluohjelman 
 mukaiset  luonnonsuojelualueet  vuonna  2006  kahdessa  osassa.  Eteläinen  alue  on 
 perustettu  Haminan  kaupungin  omistamille  alueille,  pohjoinen  yksityisille  vesialueille 
 lintuvesien  suojeluohjelman  aluerajausten  mukaisesti.  Järvi  kuuluu  myös  kansainvälisesti 
 merkittävien  kosteikkojen  suojelusopimuksen  kohteisiin  eli  Ramsar-kohteisiin. 

 Vehkajoen  perkauksen  seurauksena  Kirkkojärven  umpeenkasvu  on  edennyt  pitkälle. 
 Järvi  on  rehevöitynyt  ja  rantojen  kosteat  niityt  ja  rantaluhdat  ovat  yleisiä  luontotyyppejä. 
 Natura-alueen  suojeltaviin  luontotyyppeihin  kuuluvat  kosteat  suurruohoniityt.  Niille  on 
 tärkeää  avoimuuden  ja  kosteusolosuhteiden  säilyminen.  Niityt  tulvivat  helposti  ja  ovat 
 kosteita  keväällä  ja  syksyllä. 

 Rehevöitymisestä  johtuen  järvi  on  lähes  yhtenäisen  järviruokokasvuston  peittämä. 
 Järven  eteläpää  on  pitkälle  soistunut  ja  pajupensaikon  valtaama.  Muutamin  paikoin 
 esiintyy  pienialaisia  luhtaniittyjä. 

 Kirkkojärven  Humalniemen  alueelle  on  laadittu  hoitosuunnitelma  Lumovoimaa 
 hankkeessa  v.  2020 
 (  https://www.hamina.fi/asukkaalle/wp-content/uploads/sites/12/2022/03/Kirkkojarven-rant 
 aniityn-hoitosuunnitelma-2021-2025.pdf  ). 

 Hankkeen  tavoitteet 

 Hankkeen  tavoitteena  oli  Humalniemen  alueelle  laaditun  luonnonhoitosuunnitelman 
 toteuttaminen.  Tavoitteena  on  turvata  Humalniemen  alueen  suojeluarvojen  säilyminen. 
 Kirkkojärven  Natura  2000  -alueen  suojeluperusteet  ovat  mḿ.  linnustollisesti  arvokkaat 
 kosteikot,  suurruohoniityt  ja  arvokas  perhoslajisto.  Luonnon  monimuotoisuuden  ja 
 maisemallisten  arvojen  säilyminen  lintukosteikoilla,  niityillä  ja  hakamailla  edellyttää 
 laidunnusta.  Laidunnuksella  monipuolistetaan  alueen  ympäristöä  ja  luodaan  lisää 
 elintilaa  ja  siirtymäreittejä  umpeenkasvusta  kärsivälle  lajistolle.  Mm.  kahlaaja-  ja 
 vesilinnustolle  tärkeää  elinympäristöä,  matalaa  rantaniittyä  ja  avointa  vesipintaa  luodaan 
 ruovikon  niitolla  ja  laidunnuksella. 

 Kirkkojärven  hoidon  tavoitteena  on  kehittää  alueesta  matalakasvuinen  rantaniitty  ja  estää 
 pajukkoja  ja  järviruokoa  leviämästä.  Alueen  laidunnus  säilyttää  uhanalaisten  lajien 
 elinpaikkoja  estämällä  umpeenkasvua  ja  lisäämällä  myös  alueen  kasvilajien 
 monimuotoisuutta.  Linnusto  hyötyy  arvokkaassa  lintukohteessa  matalakasvuisesta 
 rantaniitystä. 
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 Oikein  mitoitetun  laidunnuksen  myötä  alueen  maaperä  köyhtyy  vähitellen,  ja 
 suurruohoniittyjen  lajit  saavat  lisää  elintilaa.  Laiduneläimet  elävöittävät  maisemaa,  ja  ovat 
 kiinnostuksen  kohde  lähialueen  asukkaille.  Alueen  laidunnus  lisää  sen 
 virkistyskäyttömahdollisuuksia. 

 Hankkeessa  on  tarkoitus  niittää  ruovikkoa  ja  raivata  pensaikkoa  ja  puustoa,  aidata 
 laidunalue  ja  lisätä  alueelle  ohjeistus-/varoituskylttejä.  Hankkeen  yhteydessä  alueella 
 tehdään  vieraslajien  poistoa.  Poistettaviin  lajeihin  lukeutuu  jättipalsami  (Impatiens 
 glandulifera),  Japanintatar  (Reynoutria  japonica)  ja  isotuomipihlajaa  (Amelanchier 
 spicata). 

 Hankkeen  toteutusalue 

 Laidunalue  sijoittuu  Kirkkojärven  rannalle  Humalniemeen.  Alue  on  Haminan  kaupungin 
 omistama.  Kohteessa  on  osia  kahdesta  Natura-alueesta;  Kirkkojärvi  sekä  Hevoshaka, 
 Tompuri,  Salmenkylä,  Saunaniemi.  Luonnonhoitosuunnitelmaan  kuuluu  myös 
 Hevoshaan/Humalniemen  puustoinen  alue,  joka  ei  ole  osa  Natura-aluetta  tai 
 suojelualuetta. 

 Kuva  1.  Alkuperäinen  toimenpidesuunnitelma-alue  luonnonhoitosuunnitelman 
 mukaisesti. 

 Laidunaluetta  rajattiin  pienemmäksi  lähialueen  asukkailta  saadun  palautteen  vuoksi 
 ja  koska  haluttiin  turvata  asuinviihtyvyys  ilman  että  laidun  sijoittuu  liian  lähelle 
 asutusta. 



 Kuva  2.  kartta  toteutuneesta  laidunalueesta.  Länsilaidan  rivitaloille  jätetty 
 suojaetäisyyttä  ja  ulkoireitin  polku  länsilaidalla  jätetty  aitaamisen  ulkopuolelle. 

 Hankerahoitus  ja  hankeorganisaatio 

 Uudenmaan  elinkeino-,  liikenne-  ja  ympäristökeskus  myönsi  9.3.2022  Haminan 
 kaupungille  avustusta  hankkeeseen  26  640,00  euroa  valtion  talousarvion 
 momenteilta  421351021  (Eräät  luonnosuojelun  menot),  38057608  (Helmi 
 elinympäristöohjelma).  Hyväksyttävät  kokonaiskustannukset  hankkeen 
 toteutusaikana  ovat  enintään  33  300,00  euroa. 

 Avustuksen  käyttötarkoitus  on  Haminassa  sijaitsevan  Kirkkojärven 
 elinympäristöjen  parantaminen  niitoilla  ja  raivauksilla,  laidunalueen  aitaaminen 
 sekä  vieraslajien  poisto. 

 Hanketta  veti  ja  projektipäällikkönä  toimi  Haminan  kaupungissa  vihertyönjohtaja 
 Anne  Repo.  Hankkeessa  oli  mukana  myös  ympäristötarkastaja  Kirsi  Seppälä. 
 Aloituskokous  hankkeesta  pidettiin  22.3.2022  ja  aloituskokouksen  muistio  lähetettiin 
 Uudenmaan  ELY-keskukseen  hankkeen  valvojalle  tiedoksi.  Varsinaista  ohjausryhmää 
 ei  katsottu  tarpeelliseksi  perustaa. 

 Hankkeen  toteutusaika 

 Avustettavan  hankkeen  toteutusaika  on  16.11.2021  -  31.10.2023  avustuspäätöksen 
 mukaan.  Hanke  aloitettiin  kuitenkin  vasta  hankepäätöksen  antopäivästä  lähtien  eli 
 9.3.2023. 



 Hankkeen  toteutetut  toimenpiteet 

 Vuosi  2022 

 Raivaus  ja  harvennus 

 Humalniemessä  käytiin  aluksi  katsomassa  kohdetta  maaliskuussa  29.3.2022 
 projektipäällikön  ja  ympäristötarkastajan  toimesta.  Sovittiin,  että  Puu  ja  Kaato  Ky 
 tilataan  ostopalveluna  toimijaksi  raivaukseen,  tarkoituksen  on  raivata  aitalinjat.  Puu  ja 
 Kaato  Ky  hoiti  keväällä  taimikon  poistoa,  aitalinjan  raivausta,  puunkaatoa  kulkuväylän 
 reunoilta  karjankuljetusauton  pääsyä  varten  ja  harvensi  karjanlastauspaikan  aluetta 
 sopivammaksi  kuljetusautolle. 

 Alueelle  johtavaa  tietä  jouduttiin  parantamaan  karjanomistajan  ohjeiden  mukaan, 
 jotta  karjankuljetusauto  pääsee  paikalle.  Tien  varren  puustoa  jouduttiin  hieman  myös 
 poistamaan  karjankuljetusauton  leveyden  vuoksi.  Samoin  Patterinkadulta  laitumelle 
 kääntyvää  tielittyymää  jouduttiin  loiventamaan  kuljetusautolle  sopivaksi  mm. 
 poistamalla  kanto  ja  lisäämällä  sepeliä.  Tieliittymä  kulkee  kapeana  kahden 
 rakennetun  kiinteistön  välistä  Humalniemeen. 

 Sähköaidan  tekeminen  alueelle 

 Sähköaita  laidunnusta  varten  tehtiin  viherpalvelujen  toimesta.  Työssä  käytettiin 
 telakonetta  aitatolppien  asennuksessa  ostopalveluna. 

 Aidan  rakentaminen  tehtiin  alueelle  tulevan  karjanomistajan  ohjeiden  mukaisesti. 
 Tolppien  tuli  olla  kestäviä  ja  sähkölanka  tuli  kulkea  kahdessa  tasossa.  Lisäksi 
 yläosaan  laitettiin  värikäs  varoitusnauha  (hirvinauha),  jotta  eläimet  huomaavat 
 sähköaidan  olemassaolon.  Lisäksi  alueelle  tehtiin  sähkölangoista  avattava  portti 
 eläinten  lastausta  varten.  Karjanomistaja  kävi  kohteella  itse  useamman  kerran 
 tarkistamassa  aitaamistilanteen  ennenkuin  hyväksyi  sen. 

 Laaditusta  hoitosuunnitelmasta  poiketen  jätettiin  asuinkiinteistöihin  enemmän 
 suojaetäisyyttä  laitumeen.  Asukkaat  pelkäsivät  mm.  hajua  ja  kärpäsiä  sekä  koirien 
 haukuntaa  karjan  liikkuessa  liian  lähellä.  Laidunalueen  kooksi  muodostui  siten  vain 
 noin  6  ha. 

 Kaupungin  kaavoitustoimi  on  laatinut  kaupungin  rantoja  kiertävän 
 rantareittisuunnitelman  asukkaille  ja  polku  kulkee  myös  Humalniemen  kautta.  Sen 
 vuoksi  laitumen  aitaaminen  tehtiin  vain  Kirkkojärven  puoleiselle  alueelle 
 Humalniemen  alueella  olevasta  polusta  (rivitaloilta  maakaasulinjalle)  eli  ulkoilupolku 
 jäi  käyttöön  ollen  osa  kaupungin  rantareittiä. 

 Aita  merkittiin  varoituskylteillä  rantapolun  varrelta  ja  lisäksi  aitaan  kiinnitettiin 
 kieltokyltti  koirien  päästämisestä  laitumelle  sekä  karjan  ruokinta-  ja 
 koskemiskieltokyltit.  Polun  varteen  teetettiin  infokyltti  laidunhankkeesta. 

 Kaakkois-Suomen  ELY-keskuksen  biologi  Kimmo  Inki  kävi  alkukesästä  kohteessa 
 paikalla  ja  hänen  kanssaan  sovittiin  uhanalaisen  isokultasiiven  ravintokasvin  eli 
 vesihierakkakasvuston  suojaamisesta  aitaamalla.  Toinen  vesihierakan  kasvualue  jäi 
 lehmälaitumen  ulkopuolelle. 



 Karjanomistaja  raivasti  kesän  aikana  aidan  alustoja  aitauksen  sisäpuolelta. 

 Vesihierakan  kasvualue  aidattiin  alueella  eläinten  pääsyn  estämiseksi  ELY-keskuksen 
 ohjeiden  mukaan. 

 Lehmien  laidunnus 

 Laidunpankin  kautta  etsittiin  keväällä  laiduntajia  alueella  ja  saatiin  ainoastaa  yksi 
 yhteydenotto  virolahtelaiselta  karjanomistajalta.  Karjanomistajan  lehmät  16  kpl  ja 
 yksi  sonni  saatiin  laidunalueelle  27.7.2022  ja  hänen  kanssaan  laadittiin 
 laidunnussopimus  kahdelle  vuodelle.  Laidunnus  jatkui  syyskuun  loppuun  2022  . 
 Erillistä  juottoastiaa  ei  hankittu,  vaan  karja  pääsi  vesialueelle  juomaan  ja  syömään 
 samalla  järviruokoa.  Laidunnus  onnistui  hyvin  ja  lehmät  söivät  alueen  kasvillisuutta. 
 Eläimet  pysyivät  myös  hyvin  aitauksessaan,  yhtään  karkaamisia  ei  ilmennyt. 
 Karjanomistaja  kävi  tarkistamassa  eläintensä  tilanteen  päivittäin  laitumella. 

 Syksyllä  karjan  poistuttua  alueelta  alue  kuvattiin  dronella  ilmasta  käsin.  Laidunalue 
 erottuu  selvästi  muusta  ympäröivästä  ruovikosta  kasvuston  vähäisyydellä. 

 Laiduntaja  ei  saanut  laidunnuksesta  ympäristökorvausta  eikä  korvausta  Haminan 
 kaupungilta. 

 Kaupungin  viherpalvelujen  työntekijät  kävivät  noin  parin  viikon  välein  että  kaikki  on 
 kunnossa  laitumella,  alueelle  tehtiin  yleiskatselmus. 

 Kuva  3.  Lehmät  ja  musta  sonni. 

 Haitallisten  vieraslajien  poisto  alueelta 

 Japanintattaren  poistoon  hankittiin  juurimatto  jo  keväällä  2022.  Japanintatarta 
 poistettiin  viherpalvelujen  toimesta  kaivamalla  niitä  ylös  ja  asetettiin  juurimatto  sekä 
 murskepatja  japanintattaren  peitoksi.  Työssä  käytettiin  apuna  kaivinkonetta,  joka  on 
 ostopalveluhankinta. 



 Jättipalsamin  kitkentää  tehtiin  kesäkuulla  ja  elokuulla  kaupungin  viherpalveluiden 
 työnä. 

 Isotuomipihlajaa  ei  poistettu  erikseen,  vaan  laidunalueella  ollut  karja  söi  sen  pois. 

 Ruovikon  niitto  ja  murskaus 

 Ruovikon  niittoa  tehtiin  myös  koneellisesti  laidunalueen  ulkopuolelta  syksyllä 
 lokakuulla  ja  niittojäte  jätettiin  alueelle.  Koneellisesti  niitetty  ala  oli  noin  2  ha  .  Työ 
 teetettiin  Hongiston  Konetyö  Oy:n  erityisesti  niittoihin  suunnitellulla  koneistolla.  Alue 
 on  vaativa  koneille  vetisyytensä  vuoksi  ja  joka  paikkaan  ei  koneilla  päästä. 
 Kaakkois-Suomen  ELY-keskukselle  oli  tehty  etukäteen  niittoilmoitus  ja  siihen  saatiin 
 vastaus  ELY-keskukselta  28.9.2922. 

 Koneellista  niittoa  ei  suoritettu  talvella  2022,  koska  avustuspäätös  saatiin  kuntaan 
 vasta  maaliskuun  alussa.  Muuttolintujen  pesimärauhan  vuoksi  ei  natura-alueella 
 niittoja  voitu  enää  suorittaa  niin  myöhäisenä  ajankohtana.  Asia  varmistettiin 
 Kaakkois-Suomen  ELY-keskuksen  biologi  Kimmo  Inkiltä. 

 Vuosi  2023 

 Sähköaidan  tarkistus  ja  alueen  valmistelu  laitumeksi 

 Sähköaita  laidunnusta  varten  tarkistettiin  viherpalvelujen  toimesta  alkukesästä  2023. 
 Sähköaita  jätettiin  siis  alueelle  talven  ylitse,  virtalähteet  oli  kuitenkin  korjattu  pois  ja 
 portti  avattu. 

 Kaakkois-Suomen  ELY-keskuksen  biologi  Kimmo  Inki  kävi  katsomassa 
 vesihierakkatilanteen  alkukesällä  2023.  Vesihierakan  aidalla  suojattu  alue  ei  ollut 
 täysin  pitänyt  karjaa  poissa  alueelta,  vaan  eläimet  olivat  ilmeisesti  päässeet  alueelle 
 sähköaidan  alta.  Vesihierakka  alue  laajennettiin  ja  suojattiin  alkukesästä  Kimmo  Inkin 
 ohjeiden  mukaisesti  paremmin. 

 Puiden,  taimien  tai  aidan  alustojen  raivaustarvetta  ei  ollut. 

 Lehmien  laidunnus 

 Lehmiä  ei  saatu  alueelle  kesän  2023  aikana  ollenkaan  laiduntamaan.  Karjanomistaja 
 kieltäytyi  lopulta  tuomasta  karjaansa  laitumelle  harkittuaan  asiaa  pitkälle  elokuulle. 
 Syynä  oli  se,  että  Humalniemen  lähistöllä  olevalle  tilalle  oli  otettu  myös  karjaa. 
 Pelkona  oli  että  sonni  karkaa  toisen  karjan  luo  ja  ilman  sonnia  ei  alueella  ollut 
 karjanomistaja  halunnut  karjaansa  laiduntaa.  Laidunnusasiaa  selviteltiin  ja 
 neuvoteltiin  pitkälle  elokuuhun  ja  päädyttiin  viimein  siihen,  että  karjaa  ei 
 laidunalueella  uskalleta  ottaa.  Perusteluna  olivat  mm.  korvauskysymykset 
 mahdollisesta  vahingosta. 

 Kesän  laidunkauden  ollessa  jo  pitkällä  elokuussa  ei  alueelle  enää  löydetty  muitakaan 
 laiduntajia.  Laidunnuksesta  oltiin  kaupungin  puolesta  mm.  yhteydessä  Kotkan 
 Kyminlinnassa  Metsähallituksen  alueella  laiduntavien  kyyttöjen  omistajaan.  Tämän 
 mukaan  hänen  kaikki  kyyttönsä  olivat  kuitenkin  Kyminlinnassa  ja  hän  saa  siitä 
 erillisen  korvauksen. 



 Haitallisten  vieraslajien  poisto  alueelta 

 Japanintatarta  poistetiin  raivaussahalla  elokuussa  ja  niitä  raivattiin  myös  käsin 
 viherpalvelujen  toimesta. 

 Jättipalsamia  kitkettiin  kesäkuussa  ja  elokuussa  kaupungin  viherpalvelujen  toimesta. 

 Ruovikon  niitto  ja  murskaus 

 Koneellista  niittoa  ei  suoritettu  talvella  2023,  koska  siihen  ei  ollut  tarvetta,  ruovikko  ei 
 ollut  ehtinyt  kasvaa  syksyn  niiton  jälkeisestä  ajasta. 

 Ruovikon  niittoa  ja  murskausta  tehtiin  koneellisesti  lehmien  laidunalueelta  (jossa 
 karjaa  ei  kesällä  2023  ollut  laiduntamassa)  ja  laidunalueen  ulkopuolelta  syyskuussa 
 soveltuvin  osin  (osa  laitumesta  on  metsäaluetta).  Koneellisen  niiton  ja  murskauksen 
 työala  oli  n.  6  ha.  Työ  teetettiin  Hongiston  Konetyö  Oy:n  koneistolla.  Alue  on  vaativa 
 koneille  vetisyytensä  vuoksi  ja  joka  paikkaan  ei  koneilla  päästä.  Murskattu  kasviaines 
 kuljetettiin  Kiteen  mato  ja  multa  Oy:n  toimesta  Kiteen  mato  ja  multa  Oy:n 
 toimipisteelle  Haminan  Neuvottoman  kylään  hyödynnettäväksi. 

 Kaakkois-Suomen  ELY-keskukselle  tehtiin  täydennys  vuoden  2022  niittoilmoitukseen 
 sähköpostilla  16.8.2023.  Koneellinen  niitto  aikaistui  suunnitellusta,  koska  Hongiston 
 Konetyö  Oy:n  niittokalusto  oli  päättämässä  Haminan  Kirkkojärvellä  toisen 
 kunnostushankkeen  niittotöitä  ja  oli  valmiina  siirtymään  heti  seuraavana  päivänä 
 Humalniemen  alueen  niittoihin.  Niittoala  lisääntyi  noin  4  ha  aiemmasta  ilmoituksesta. 
 ELY-keskus  hyväksyi  täydennyksen  ja  vastasi  16.8.2023,  että  työlle  ei  ole  mitään 
 luonnonsuojelullista  estettä  eikä  haittaa. 

 Hankkeen  tiedotus 

 Ennen  aitaamisen  aloitusta  keväällä  2022  lähialueen  kiinteistöille  jaettiin 
 postilaatikoihin  tiedote  laidunnuksesta.  Tiedotteen  liitteenä  toimitettiin  myös 
 hoitosuunnitelma  ja  kartta  laidunalueesta.  Tiedotteessa  pyydettiin  ottamaan  yhteyttä 
 kaupunkiin,  jos  aitaamissuunnitelma  on  huomautettavaa. 

 Haminan  kaupungin  nettisivuille  perustettiin  osio,  jossa  kerrottiin  laidunhankkeesta. 

 Laitumen  sähköaita  merkittiin  varoituskylteillä  rantapolun  varrelta  ja  lisäksi  aitaan 
 kiinnitettiin  kieltokyltti  koirien  päästämiseksi  laitumelle.  Polun  varteen  teetettiin 
 infokyltti  laidunhankkeesta.  Vuonna  2023  kylttiin  lisättiin  tiedote,  jossa  kerrottiin,  että 
 karjaa  ei  saada  laitumelle  kesällä  2023. 



 Toteutumisen  arviointi 

 Raivaus  ja  harvennus 

 Raivaukset  ja  harvennukset  onnistuivat  suunnitellusti.  Työssä  voidaan  käyttää 
 kaupungin  viherpalvelujen  lisäksi  ostopalvelua,  mikäli  viherpalveluilla  on  liian  kiire 
 muiden  hoitokohteidensa  kanssa. 

 Sähköaidan  tekeminen  alueelle 

 Sähköaita  saatiin  alueelle  onnistuneesti.  Aidattua  aluetta  tosin  jouduttiin 
 pienentämään  asukkaiden  toiveesta  ja  valitusten  välttämiseksi.  Tärkeänä  apuna 
 työssä  oli  karjanomistaja,  jonka  toiveiden  mukaisesti  aitaaminen  toteutettiin  siten, 
 että  karkaamisia  ei  tapahtuisi.  Esimerkiksi  hirvinauhan  käyttö  huomionauhana  oli 
 karjanomistajan  idea. 

 Aitaamista  ei  voitu  tehdä  kovin  pitkälle  alueen  vetisyyden  ja  heikon  kantavuuden 
 vuoksi,  mutta  saatiin  kuitenkin  aitaa  ulotettua  riitävän  pitkälle,  ettei  karja  karannut  sitä 
 kautta. 

 Lehmien  laidunnus 

 Laiduntajien  löytäminen  koettiin  haastavaksi,  ainoastaan  yksi  halukas  ilmoittautui. 
 Laidunnus  onnistui  kesällä  2022  hyvin  ja  lehmät  söivät  alueen  kasvillisuutta.  Eläimet 
 pysyivät  myös  hyvin  aitauksessaan,  yhtään  karkaamisia  ei  ilmennyt.  Karjanomistaja 
 kävi  tarkistamassa  eläintensä  tilanteen  päivittäin  laitumella,  mikä  olisi  ollut  muuten 
 hankalaa  järjestää  kaupungin  toimesta. 

 Syksyllä  karjan  poistuttua  alueelta  alue  kuvattiin  dronella  ilmasta  käsin.  Laidunalue 
 erottuu  selvästi  muusta  ympäröivästä  ruovikosta  kasvuston  vähäisyydellä.  Myös 
 vesihierakka-alue  säilyi  ja  v.  2023  oli  edelleen  havaittavissa  vesihierakkaa  samalla 
 paikalla.  Vuoden  2023  laidunnusta  varten  vesihierakan  kasvualueen  aitaa  ehdittiin 
 vahvistaa  ELY-keskuksen  ohjeiden  mukaan,  sillä  kesän  2022  laidunnuksen  aikana  oli 
 karja  päässyt  suojatulle  alueelle  aitaamisesta  huolimatta.  Vesihierakka  ei  siis 
 hävinnyt  alueelta. 

 Epännistuminen  tapahtui  laidunnuksessa  vuonna  2023  karjan  kanssa,  karjaa  ei  saatu 
 alueelle  laiduntamaan  ollenkaan.  Laiduntamisen  epäonnistumiseen  vaikuttivat 
 ulkopuoliset  syyt,  pääasiassa  läheiselle  tilalle  keväällä  2023  otettu  toinen  karja. 
 Tämän  takia  ei  sonnia  uskallettu  karkaamisvaaran  vuoksi  tuoda  edellisvuoden 
 tapaan  alueelle  ja  karjanomistaja  nimenomaan  tarvitsee  sonnin  lehmiensä  mukaan 
 laitumelle.  Laidunnus  korvauskulujen  epävarmuudesta  johtuen  katsottiin 
 järkevämmäksi  hylätä.  Asiaa  selvitettiin  ja  odotettiin  karjanomistajan  toimia  turhankin 
 pitkään  elokuulle  asti  kunnes  viimeinen  varmistus  saatiin,  että  karjaa  ei  alueelle  tule. 

 Aluetta  saatiin  niitettyä  kuitenkin  koneellisesti  myös  lehmien  laitumen  puolelta 
 vuonna  2023. 

 Karja  pääsi  lopulta  aidatulle  vesihierakka-alueellekin  v.  2022.  Aitaa  vahvistettiin  sen 
 vuoksi  lisää  keväällä  2023. 



 Haitallisten  vieraslajien  poisto  alueelta 

 Vieraslajien  poisto  alueelta  onnistui  ja  työtä  jatketaan  hankkeen  jälkeenkin. 
 Vieraslajeilla  on  usein  siemenpankkia  maassa  ja  poistotyötä  ei  saada  tehtyä 
 useinkaan  niin  tarkasti,  jotta  seuraavana  vuonna  kasvustoa  ei  olisi  ollenkaan. 

 Japanintattaren  poistoon  hankittiin  juurimatto  jo  keväällä  2022.  Japanintatarta 
 poistettiin  viherpalvelujen  toimesta  kaivamalla  niitä  ylös  ja  asetettiin  juurimatto  sekä 
 murskepatja  japanintattaren  peitoksi.  Työssä  käytettiin  apuna  kaivinkonetta,  joka  on 
 kaupungin  oma  ostopalveluhankinta. 

 Jättipalsamin  kitkentää  tehtiin  kesäkuulla  ja  elokuulla  kaupungin  viherpalveluiden 
 työnä. 

 Isotuomipihlajaa  ei  poistettu  erikseen,  vaan  laidunalueella  ollut  karja  söi  sen  pois. 

 Ruovikon  niitto  ja  murskaus 

 Ruovikon  koneellinen  niitto  tehtiin  syksyllä  2022  ja  2023.  Työstä  pyydettiin  tarjous  ja 
 teetettiin  Hongiston  Konetyö  Oy:n  erityisesti  niittoihin  suunnitellulla  koneistolla.  Alue 
 on  vaativa  koneille  vetisyytensä  vuoksi  ja  joka  paikkaan  ei  kantavuusongelmien 
 vuoksi  koneilla  päästä. 

 Koneellista  niittoa  ei  suoritettu  talvella  2022,  koska  avustuspäätös  saatiin  kuntaan 
 vasta  maaliskuun  alussa.  Muuttolintujen  pesimärauhan  vuoksi  ei  natura-alueella 
 niittoja  voitu  enää  suorittaa  niin  myöhäisenä  ajankohtana.  Asia  varmistettiin 
 Kaakkois-Suomen  ELY-keskuksen  biologi  Kimmo  Inkiltä. 

 Talviniittoa  ei  tehty  hankkeessa  v.  2023  myöskään,  koska  myöhään  syksyllä  niitetty 
 ruovikko  ei  ollut  tarpeeksi  kasvanut  niittoa  varten. 

 Koneellinen  niitto  on  syytä  tilata  ajoissa,  koska  etenkin  syksyisin  niittokalusto  on 
 hyvinkin  kysyttyä  eri  kunnostuskohteisiin. 

 Tiedotus 

 Hankkeesta  saatiin  niin  hyvää  kuin  huonoa  palautetta.  Huono  palaute  koski  lähinnä 
 pelkoja  ennen  lehmien  tuloa  ja  karjasta  aiheutuvaa  haju-,  kärpäs-  ja  muuta 
 häiriöhaittaa.  Tiedottaminen  saavutti  tarkoituksensa,  alussa  jaettiin  lähialueen 
 asukkaille  laaja  tietopaketti.  Karjanomistajan  toiveesta  ei  laiduntamisesta  tehty  v. 
 2022  lehtijuttuja,  jotta  eläimet  saivat  laidunnusrauhan. 

 Osa  lähialueen  asukkaista  ilmoitti  pettymyksensä  viherpalveluille  kun  laiduntajia  ei 
 saatu  alueelle  vuoden  2023  aikana. 

 Asukkaiden  tiedottaminen  hankkeesta  etukäteen  on  tärkeää,  jotta  heillä  on 
 vaikutusmahdollisuuksia  toteutukseen  ja  näin  vältetään  myös  asukasvalituksia.  Nyt 
 toteutetun  tiedotuksen  tuloksena  voitiin  aidattua  aluetta  pienentää  konfliktien 
 välttämiseksi. 



 Tärkeää  on  myös  infota  laidunnuksesta  kyltillä  laidunalueen  luona,  jotta  tieto  tavoittaa 
 muutkin  alueella  liikkujat  kuin  lähiasukkaat. 

 Erityisen  hyväksi  tulosten  tarkastelun  suhteen  todettiin  alueella  syksyisin  tehdyt 
 dronekuvaukset,  joilla  saadaan  kokonaiskuva  alueesta. 

 Aikataulu 

 Hanke  kesti  kaksi  laidunkautta,  v.  2022  ja  2023,  hanke  pysyi  aikataulussa.  Aikataulun 
 mukaiset  toimenpiteet  saatiin  suoritettua  karjan  laidunnusta  v.  2023  kesällä  lukuun 
 ottamatta. 

 Hankkeen  talous 

 Hankkeen  toteutuneet  kustannukset  olivat  yhteensä  27770,18  .euroa  alv.0%. 

 Hankkeelle  on  haettu  ja  saatu  avustusta  :  26  640,00  €. 

 Ensimmäisessä  maksatus  anomuksessa  saatiin  16514,79  €  ja  toisessa  ja  samalla 
 viimeisessä  maksatusavustus  anomuksessa  haetaan  avustusta  7126,69  €. 

 Kustannukset  Hyväksytty 

 kustannusar 
 vio 

 Toteutuneet 

 kustannukset 

 Henkilöstökustannuk 
 set 

 7700,00  11848,00 

 Ostopalvelut  16000,00  13604,90 

 Laitteet  ja  tarvikkeet  9200,00  2057,28 

 Muut  kulutusmenot  0,00  260,00 



 Matkakustannukset  400,00  0,00 

 Kustannukset  yhteensä 
 33300  27770,18 

 Jatkotoimet 

 Laiduntamista  aiotaan  jatkaa  tulevina  kesinä  hankkeen  päättymisen  jälkeen. 
 Viherpalvelut  ja  ympäristönsuojelu  on  sopinut  neuvottelun  Kaakkois-Suomen 
 ELY-keskuksen  ja  Metsähallituksen  kanssa,  jossa  kartoitetaan  Kirkkojärven  ranta 
 laidunnuksen  laajennus  mahdollisuuksia.  Alueella  on  nyt  valmis  sähköaita,  jota 
 voidaan  jatkossa  hyödyntää.  Myös  koneellista  niittoa  on  tarkoitus  suorittaa 
 hoitotyönä.  Haminassa  toimiva  Kiteen  mato  ja  multa  Oy  voi  hyödyntää 
 jatkossakin  niitto  massoja  liiketoiminnassaan.  Vieraslajien  poisto  tarvetta 
 seurataan  ja  tehdään  tarvittaessa  poisto  työtä  kaupungin  viherpalveluiden 
 toimesta. 

 Allekirjoitukset 

 Haminassa  14.11.2023 

 Anne  Repo 

 projektipäällikkö,  vihertyönjohtaja 


